
DIEZ CONTRA LA TUBERCULOSIS 
 

LINEA DE ACCION I: 
 

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE  
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y DE BUSQUEDA DE CASOS  

DE TUBERCULOSIS 
 

Chihuahua/Nuevo México/Oeste de Texas 
 

Objetivo 21: Para 2008, aumentar la detección oportuna de casos de tuberculosis en la población binacional en 10%.  
 

Estrategia/Acción 1: 
Para 2007, la Secretaría de 
Salud (SSA), los CDC y los 
programas estatales y 
jurisdiccionales de control de la 
tuberculosis, desarrollarán un 
plan para aumentar la detección 
temprana de casos de 
tuberculosis a lo largo de la 
frontera de Estados Unidos y 
México entre los migrantes y 
otras poblaciones de difícil 
acceso. El plan se trabajará en 
conjunto con asociaciones 
médicas, los trabajadores de 
salud comunitaria y las 
organizaciones de  base 
comunitarias. 
 
1.1 Conducir evaluación de 

sistemas jurisdiccionales 
de estudio de contactos a 
casos activos y 
defunciones por TB.  

Indicadores:   
1. Se obtendrán un 

mínimo de cinco 
estrategias para 
mejorar la detección 
de casos binacionales 
de tuberculosis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Evaluación de sistemas 

jurisdiccionales de 
estudio de contactos. 

 
 

Responsables: 
Texas y Nuevo 
México:  
- Programas locales y  

jurisdiccionales de 
tuberculosis. 

 
Chihuahua:  
- Vigilancia 

Epidemiológica 
local,   

- con el apoyo del 
nivel estatal. 

Presupuesto: 
Texas y Nuevo México: 
- Contratación de un coordinador de 

medio tiempo para coordinar 
actividades jurisdiccionales y 
binacionales de estudio de contactos en 
areas de El Paso, Presidio, Las Cruces y 
Palomas: US$30.000. 

 
- Viáticos, material didáctico,  costos de 

operación (vehículo, gasolina, equipo de 
cómputo y video): US$4.000. 

 
- Capacitación para coordinador y 

personal jurisdiccional: US$10.000 
durante el primer año. 

 
Total (Texas y N.M.):  
US$ 44.000 para el primer año, y US$ 
34.000 para los demás años (=3) = 
US$146.000. 
 
 
Chihuahua:  
Capacitación para tres brigadas 
multidisciplinarias (médico, enfermera y 

Calendario: 
- Contratación de 

coordinador de 
estudio de 
contactos: primer 
trimestre de 2006. 

 
- Delinear las 

estrategias para 
mejorar 
detección: 
segundo trimestre 
de 2006. 

 
- Contratación de 

coordinador 
binacional (Texas, 
Nuevo México) y 

 
- Contratación de 

brigadas 
multidiciplinarias 
(Chihuahua): 
tercer trimestre de 
2006.  

                                                      
1 Los objetivos y estrategia/acciones del Plan Estratégico de Diez Contra la TB considerados como de responsabilidad federal fueron removidos de estas tablas y conforman un 
documento a parte. 
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1.2 Desarrollar lista de 

barreras que impiden 
actividades de estudio de 
contactos a nivel 
binacional 

 
1.3 Desarrollar estrategias y 

protocolos para mejorar la 
eficiencia de estudios de 
contactos en el ámbito 
jurisdiccional, 
comunitario, y binacional. 

 
1.4 Desarrollar protocolo para 

mejorar la detección de 
TB en registro de 
defunciones.  

 
1.5 Desarrollar un protocolo 

para detección de TB 
drogorresistente. 

 
3. Manual de 

procedimientos de 
estudio de contacto a 
nivel binacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Protocolo para 

vigilancia activa de 
casos activos de TB y 
defunciones. 

 
5. Protocolo para 

vigilancia activa de 
casos de TB 
drogorresistentes. 

promotor): US$100.100 por año x 4 = 
US$400.400. 
 
Total para los 4 años: 
US$546.400. 
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Estrategia/Acción 2:  
Para 2007, instituir la 
notificación de los casos 
binacionales de tuberculosis 
por el sector público y privado 
en Estados Unidos y México. 
 
1.1 Conducir repaso 

comprensivo de sistemas 
de reporte en sectores 
públicos y privados de 
Texas, Nuevo México y 
Chihuahua. 

 
1.2 Identificar barreras que 

impidan la vigilancia y 
reporte de casos 
binacionales.  

 

Indicadores: 
1. El conocimiento, 

habilidades y prácticas 
relacionadas con la 
detección temprana de 
tuberculosis binacional 
entre los proveedores a 
lo largo de la frontera de 
México y Estados 
Unidos serán evaluados.  

 
2. Proporcionar 

capacitación anual en 
identificación y 
notificación de casos a 
los proveedores de 
salud de Cd. Juárez, 
Ojinaga, Palomas, El 
Paso, Las Cruces, 
Presidio, y Columbus. 

 
3.  Las barreras para la 

notificación entre los 
proveedores del sector 
privado de ambos lados 
de la frontera de Estados 
Unidos y México serán 
identificadas y se 
pondrán en marcha 
estrategias para 
solucionarlas.  

 
4. Se implantará un sistema 

de vigilancia entre los 
cirujanos civiles y 
médicos que sirven a la 
población migrante en el 
area de Cd. Juárez, El 
Paso y Las Cruces. 

Responsables: 
- Departamentos de 

Salud locales (El 
Paso, NM, y Cd 
Juárez), SSA y CDC 
(oficina de 
migración global y 
cuarentena). 

 
- Coordinador para 

datos y vigilancia 
Epidemiología, para 
coordinar la 
notificación. 

 
Responsable para 
cuestiones de 
migrantes:  
- Nivel federal. 

Presupuesto: 
Texas y Nuevo México:  
- Contratación de un coordinador de 

vigilancia epidemiológica de medio 
tiempo para N.M.: US$30.000 y uno de 
tiempo integral para Texas: US$50.000. 

Total: US$80.000 
 
- Viáticos, material didáctico,  costos de 

operación (vehículo, gasolina, equipo de 
cómputo y video): Texas US$6.000, 
Nuevo México: 
US$ 4,000. 

Total: US$10.000 
 
- Red electrónica y telefónica de 

comunicación binacional: 
Sistema de cómputo en El Paso y Las 
Cruces: US$8.000 primer año.  
 

- Servicio de internet y linea dedicada de 
fax: US$1.200 por año x 4=US$4.800. 

 
Total Texas y N.M.: US$102.800. 
 
Chihuahua:  
- Red electrónica y telefónica de 

comunicación binacional, servicio de 
internet y linea de fax: US$2.400. 

 
- Sistema de cómputo de las tres 

jurisdicciones Ojinaga, Nuevo Casas 
Grandes, Juárez y nivel estatal: 
US$8.000.  

 
Total Chihuahua: US$10.400. 
  
Total: US$113.200 

Calendario: 
- Evaluación de 

sistemas de 
reporte 
jurisdiccional y 
binacional: 
septiembre 
2005. 

 
- Contratación de 

personal (Texas, 
Nuevo México, 
Chihuahua.): 
diciembre de 
2005. 

 
- Capacitación de 

proveedores de 
salud: junio de 
2006. 

 
- Implementación 

binacional del 
sistema de 
reporte: 
diciembre de 
2006. 
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